
工事変更契約の内容 2022D1-151

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年8月9日・変更契約日

ゆずりは橋高質化他工事その１

神戸市須磨区中落合２丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年12月24日から令和5年8月18日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

195,470,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-11,320,100円変更額

184,149,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区中町通２丁目１番１８号

大鉄工業（株）

神戸支店

執行役員支店長 門脇 政嗣

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


