
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 フレール住吉宮町住宅外壁改修他工事 

契約変更後の工事概要 

 

１ 外壁改修工事、防水改修工事の改修数量の精算、追加。 

 

２ 照明設備改修工事 

（1）  ダウンライトの台数変更。 

（2）  非常誘導灯の台数変更。 

 

契約変更の理由 

 

１ 着工後に足場を設置し、詳細な調査を行ったところ精算の必要が生じたため。また、建物の防

水性、耐久性の向上のため追加の必要が生じたため。 

 

２ 照明設備改修工事 

（1） 共用部ダウンライトのうち 1 台が別途改修されたため。 

（1） 非常誘導灯が別途改修されたため。 

 

（公表様式第６号） 


