
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名  永井谷川改修工事（その２） 

契約変更後の工種概要 
  工事延長   ： L=602ｍ 

河川土工   ：  1 式    法覆護岸工   ：  1 式 

床止め工      ：  1 式    構造物撤去工  ：  1 式 

仮設工      ：  1 式 

 
 

設計変更の理由 

 

・No.22 付近の既設水叩き下部に想定以上の空洞が確認できたため、水叩空洞

充填工を取り止め、水叩き撤去・新設による復旧に変更する。 

 

・護床ブロックの設置位置に既設根継構造物があることが判明したため、護床

ブロックが減工となり、間詰コンクリートが増工となる。 

 

・現地精査の結果、その他各種数量に増減が生じる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（公表様式第６号） 


