
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 山麓線（菊水 10 丁目）交差点改良工事 

 契約変更後の工事概要及び工期 

【工事概要】 

工事延⾧ L=80m 

道路土工 1 式, 排水構造物工 1 式, 縁石工 1 式, 舗装工 1 式, 

防護柵工 1 式, 区画線工 1 式, 構造物撤去工 1 式, 仮設工 1 式 

 

【工期】 

契約年月日     令和 5 年 2 月 28 日 

   完成期限  （当初）令和 5 年 8 月 31 日 

         （変更）令和 5 年 12 月 31 日 

 

設計変更の理由 

① 警察協議の結果、防護柵工の施工にあたり、現道の交通量や大型車の通行が非常に多いことか

ら衝突等に対応した仮設ガードレール等の施工が必要となり増工となる。 

 

② 現道の交通量や大型車の通行が非常に多く、複数の交差点内での作業となるため、警察協議の

結果、規制車及び交通誘導員 A,B が増工となる。 

 

工期延⾧の理由 

① 試掘の結果、地下埋設物（水道管及びガス管）が新設防護柵に干渉することが判明した。地下

埋設物の移設に時間を要するため、１２２日の工期延⾧を要する。 

 

  


