
建築住宅局住宅建設課 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 楠住宅５号棟外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

 ・工期の延長および工期の延長に伴う共通費の増額 

  （令和５年８月 31 日から令和５年 10 月 10 日に変更、延期日数 40 日間） 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

・現地詳細調査の結果、改修を要する不良部位が増加し、この施工方法の検討等に

不測の時間を要したため 

 

 

 

 

 

 

 


