
工事変更契約の内容 2023D1-052

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年8月28日・変更契約日

多聞伊川谷線（明舞シェルター）吸音板撤去工事

神戸市垂水区南多聞台１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年6月21日から令和5年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

6,584,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

636,900円変更額

7,221,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区灘南通４丁目３番２７号

（株）シビルロード

代表取締役 吉田 徹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


