
建築住宅局住宅建設課

契約変更内容

1 外壁改修工事の精算

2 軽微な仕様等の変更

契約変更理由

1 外壁、その他の詳細調査の結果，改修箇所に増減が発生したため。

2 現場納まりの詳細検討の結果、仕様等を変更することにより、安全性、

利便性、耐久性等が向上するため。
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