
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名  西神６号線段差解消工事（その２） 

契約変更後の工種概要 

道路土工 1式、構造物撤去工 1式、排水構造物    1式 

舗装工  1式、区画線工   1式、防護柵工     1式 

縁石工  1式、仮設工    1式 

契約変更の理由 

 

(1) 交通誘導警備員について、実施工日数の増加により交通誘導警備員が増工

となる。 

 

(2) 車道舗装工について、当初舗装厚 10cm で想定していたが、現地を確認す

るとアスファルト舗装厚が 17cm であったため、舗装版破砕および運搬処

分が増工となる。 

また、既設舗装の補修が必要な部分があったため、舗装範囲の拡大を行っ

たため、舗装工が増工となる。 

 

(3) その他、現地踏査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 

 

 

（公表様式第６号） 


