
工事変更契約の内容 2022C7-019

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年9月4日・変更契約日

令和４年度大沢川改修工事

神戸市北区大沢町神付・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年11月8日から令和5年9月8日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

51,616,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

8,716,400円変更額

60,332,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有馬町１２４－４

（株）Ｕ－ＴＥＣＨ

代表取締役 上田 恭司

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


