
工事変更契約の内容 2023A5-006

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年9月22日・変更契約日

八多小学校給水設備他改修工事

神戸市北区八多町附物８７６・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和5年5月31日から令和5年9月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

15,012,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,089,000円変更額

16,101,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区小倉台二丁目二の五

（有）エンドウ

代表取締役 遠藤 隆則

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


