
工事変更契約の内容 2023A5-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年9月27日・変更契約日

竹の台小学校給水設備他改修工事

神戸市西区竹の台２丁目１０－２・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和5年5月26日から令和5年9月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

23,049,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

6,182,000円変更額

29,231,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区北五葉１－１２－３６

（有）メイテック

代表取締役 武内 東明

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


