
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 御幸通５丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工＜既設管径200㎜＞ L=43.50ｍ  

・管きょ更生工＜既設管径250㎜＞ L=812.22ｍ 

・管きょ更生工＜既設管径300㎜＞ L=353.43ｍ 

・管きょ工布設替工＜管径250㎜＞  L=8.17m 

・管きょ工充填工＜管径250㎜＞   L=1.38m 

 ・マンホール工 1式 

・取付管およびます工 １式 

・付帯工 1式  

・仮設工 1式 

 

契約変更の理由 

本工事は、中央区御幸通５丁目地区他の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法により改

築するものであるが、以下の理由により契約変更が生じる。 

 

１．管きょ更生工＜既設管径250㎜＞ 

   管きょ撤去を予定していた国道と市道が跨っている路線で、施工前立会の結果、 

撤去予定管きょに、さや管無しの光ケーブル（浅埋）や他企業の地下埋設物が多数 

近接していることが判明した。 

撤去時にそれらを破損するリスクが高いことから、道路管理者と協議した結果、 

管きょ撤去工を減額し、管きょ更生工が増額となる。 

 

２．管きょ更生工＜既設管径250㎜＞＜既設管径300㎜＞ 

関係機関及び地元と協議した結果、一部、昼間施工から夜間施工に変更となり、 

工事費が増額となる。 

 

 ３．仮設工（交通誘導警備員） 

関係機関と協議した結果、交通誘導警備員が増額となる。 

 

４．その他 

事前調査及び現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 （公表様式第６号） 


