
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 

 

 新港第１突堤管路等整備工事 
 

（工事概要） 

電線管敷設 146m、キュービクル基礎 1箇所、レセプタクルボックス基礎 1箇所 

ケーブルリール収納ボックス基礎 2箇所 

（設計変更理由） 

・別途実施中の「新港第１突堤陸電設備工事」の内容に変更が生じたため、それに伴って本

工事の内容にも一部変更が生じた。 

・撤去工において、既設舗装断面が想定と異なっていたため、作業内容に変更が生じた。 

・関係機関との協議により、移植工および張芝工が増工となった。 

・その他、現地精査の結果による数量変更を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


