
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 電線共同溝道路横断管整備工事 

 契 約 変 更 後 の工 事 概 要  

電 線 共 同 溝 ：L＝４４．５ｍ 

排 水 構 造 物 工 ：１式 、構 造 物 撤 去 工 ：１式 、舗 装 工 ：１式  

縁 石 工 ：１式 、開 削 土 工 ：１式 、電 線 共 同 溝 工 ：１式 、仮 設 工 ：１式  

 

 

設 計 変 更 の理 由  

 

  試 掘 の結 果 等 により、電 線 共 同 溝 の管 路 計 画 を変 更 する必 要 性 が生 じた。そのため、

関 連 する工 種 (電 線 共 同 溝 の埋 設 管 路 工 、舗 装 工 など)が減 工 となる。 

  地 元 との協 議 の結 果 、本 工 事 の施 工 箇 所 については全 て原 形 復 旧 することに決 定 し

たため、道 路 植 栽 工 、中 央 分 離 帯 撤 去 ・復 旧 工 、区 画 線 工 が増 工 となる。 

  中 央 分 離 帯 撤 去 後 、安 全 対 策 のために仮 設 ガードレールや H 鋼 の設 置 が必 要 となっ

たため、安 全 対 策 工 が増 工 となる。 

  安 全 対 策 にかかる地 元 要 望 や道 路 使 用 にかかる警 察 協 議 の結 果 、歩 道 ・車 道 ・中 央

分 離 帯 作 業 時 に交 通 誘 導 員 1 名 を追 加 配 置 、工 事 ヤード出 入 口 付 近 の歩 道 部 に 1

名 を追 加 配 置 したため、交 通 管 理 工 が増 工 となる。 

 

  現 地 精 査 の結 果 、その他 工 種 数 量 に増 減 が生 じる。 

 

 


