
契 約 変 更 理 由 書 
神⼾市 

⼯ 事 名 垂⽔学校給⾷共同調理場蒸気設備改修⼯事 

契約変更内容 
1．付帯⼯事（天井改修等）の取⽌め 
2．天井内蒸気配管の形鋼振⽌更新の取⽌め 
 

契約変更理由 
1．業者との協議において、設計段階では、配管等の資材の搬出⼊をおこなうために天井改

修等が必要とされていたが、既設点検⼝を利⽤することで資材の搬出⼊がおこなえるこ
とが判明したため、付帯⼯事を取⽌める。 

2．既設天井内蒸気配管の形鋼振⽌の状態がよく、また⼯期短縮のため、更新を取⽌める。
 

（公表様式第６号） 


