
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 北管内 神戸箕谷線道路防災対策工事【3,4,9工区】 

 

【工事概要】 

               

  3、4工区 L＝80ｍ 

土工              １式 

法面工             １式 

伐採工             １式 

仮設工             １式 

9工区 L＝100ｍ 

土工              １式 

法面工             １式 

伐採工             １式 

仮設工             １式 

 

 

【契約変更理由】 

1.4 工区法面工について、法面調査の結果、想定より風化が進行しておらず、表土

利用工の吹付厚を変更したため増額となる。 

 

2.その他工種の数量の増減は、現地精査の結果による。 

 

 


