
工事変更契約の内容 2023D1-078

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年10月27日・変更契約日

須磨多聞線スロープ設置工事

神戸市垂水区つつじが丘7丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年8月1日から令和5年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

4,704,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,095,600円変更額

5,800,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区二ツ屋２－１８－２３

玉津第一建設

代表 大村 健一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


