
工事変更契約の内容 2022A7-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年10月13日・変更契約日

雲井通５歩道橋撤去工事

神戸市中央区雲井通５丁目、小野柄通５丁目・場 所

解体・工 種

・内 容

令和5年3月30日から令和5年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

58,850,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

15,596,900円変更額

74,446,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区加納町４―４―１７

（株）大林組

神戸支店

常務執行役員支店長 川上 宏伸

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


