
契 約 変 更 理 由 書  
神 戸 市 

工 事 名 雲井通 5 歩道橋撤去工事 

工事概要 

 

 歩道橋本体撤去工 １式 

付帯工      １式 

 

契約変更の理由 

 

１．国道2号上での作業や通行止めの規制方法について警察協議を行った結果、規制車及び交通誘導

員 A,B が増工となる。 
２．その他工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。   

           
           
    

 


