
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 西部処理場 1系エアレーションタンク点検通路蓋設置工事 

契約変更後の工事概要 

 

 本工事は、西部処理場１系エアレーションタンクの既設点検蓋を撤去せずに、 

新たに点検通路蓋を設置するものである。 

 

   エアレーションタンク点検通路蓋設置工 ・・・・・・・１ 式 

 

設計変更にて、点検通路蓋の補強板を追加する。 

 

契約変更の理由 

 

本工事において、以下の理由により契約変更を行う。 

 点検通路蓋のつまずき防止のために、鋼板端部の剛性向上用の補強板を追加する 

必要が生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


