
工事変更契約の内容 2023D1-027

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年10月27日・変更契約日

山手幹線歩道改良工事(その２)

神戸市東灘区本山北町１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年4月27日から令和5年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

24,554,970円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,117,170円変更額

22,437,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区梅ヶ香町１－３－１３

（有）高木工務店

代表取締役 高木 治美

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


