
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 山手幹線歩道改良工事（その２） 

契約変更後の工事概要 

工事延長 L=0.08km 

土工    1 式    排水構造物工 1 式   舗装工    1 式 

縁石工   1 式    区画線工   1 式   仮設工    1 式 

 

 

【設計変更の理由】 

（１）関係者との協議により、建柱位置が植樹と近接するため植樹および植樹桝の

一部を減工とする。 

 

 （２）沿道住民との協議により、工事の一部を２班体制で実施することが可能とな

ったため工期の短縮を図れたことから、交通誘導警備員を減工とする。 

 

（３）その他、現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           （公表様式第６号） 


