
 

 

  契約変更理由書 

 

神戸市 

工 事 名 布施畑環境センター破砕選別施設外壁改修工事 

 

契約変更後の工事概要 

 

１．外壁改修補修数量の精算 

２．外壁改修工事の範囲追加 

３．折板屋根面戸の追加 

４．その他、軽微な仕様・寸法等の変更 

 

 

契約変更の理由 

 

【建築】 

１．外壁詳細調査の結果により、改修箇所に増減が生じたため 

２．現地詳細調査の結果、外壁の経年劣化により補修の必要性が生じたため。 

３．納まりの詳細検討および施設管理者との協議により、折板屋根に面戸を追加する。 

４．現地調査・納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、耐久性、

施工性等が向上するため。 

 

 

（公表様式第 6 号） 


