
工事変更契約の内容 2021A7-008

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年10月10日・変更契約日

（仮称）連絡ロビー・エネルギー施設ガス設備工事

神戸市中央区加納町６丁目５番１・場 所

設備その他・工 種

・内 容

令和4年1月26日から令和6年8月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

16,964,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,020,200円変更額

23,984,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区港島中町一丁目１番地の３

美樹工業（株）

神戸支店

支店長 瀬川 典弘

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


