
契約変更理由書 

工事名 灘浜大橋伸縮装置改良工事（その２） 

工事概要  

変更前 ：伸縮装置改良工 18.9m    仮設工 １式 

舗装工（鋼床板）189 ㎡ 舗装工（RC 床板）189 ㎡ 

詳細設計    １式 

変更後 ：伸縮装置改良工 19.0m    仮設工 １式 

舗装工（鋼床板）217 ㎡ 舗装工（RC 床板）225 ㎡ 

詳細設計    １式 

 

工期延期：なし 

 

契約変更の理由 

・現地調査及び作業の結果、追加材料の工場製作、現地設置作業 

が追加となった。 

・数量精査の結果、対象数量に増減が生じた。 

 

 


