
工事変更契約の内容 2023D1-030

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月5日・変更契約日

東垂水30号線歩道設置工事

神戸市垂水区東垂水３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年5月2日から令和5年12月8日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

13,682,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

8,706,500円変更額

22,389,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区筒井町３丁目５番１３号

（株）利川興業

代表取締役 利川 良介

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


