
工事変更契約の内容 2022C5-017

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月21日・変更契約日

旧惣谷川雨水幹線改築工事

神戸市長田区宮川町１丁目、２丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年3月14日から令和5年12月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

26,864,750円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,587,750円変更額

29,452,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬８１９－３－３０３

（株）藤本建設

代表取締役 藤本 義人

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


