
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 神戸リハビリテーション病院分電盤更新工事 

契約変更の概要 

（電気設備工事） 

1. M-1-2 PG2 盤筐体の撤去・新設を既設流用に変更 

2. 分電盤更新時の仮設方法の変更 

① M-1-2 PG2 盤 

ポンプ用仮設発電機から仮設盤に変更 

② L-2-3 盤 

2 階事務所用仮設発電機から仮設盤と発電機に変更 

契約変更の理由 

 （電気設備工事） 

1. 現場詳細調査の結果、機械室の空きスペースが少なく、筐体の撤去・新設が困難である

ことが判明したため、筐体既設流用に変更する。 

2. ①M-1-2 PG2 盤筐体の撤去・新設がなくなり、更新時に仮設盤が必要となったため、 

仮設盤を追加し、1P10 盤内の予備ブレーカーに接続に変更する。 

②現場詳細調査の結果、2 階事務所の仮設が必要な場所が増えたため、 

仮設盤に変更する。 

 


