
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 日暮通３丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工 φ200㎜ L=20.87ｍ  

・管きょ更生工 φ250㎜ L=1002.34ｍ 

・管きょ工（撤去）HPφ250㎜ L=45.07ｍ 

 ・マンホール工 1式 

・取付管およびます工 １式 

・付帯工 1式  

・仮設工 1式 

 

契約変更の理由 

本工事は、中央区日暮通３丁目地区他の汚水管路を、管きょ更生工法開削工法及びにより改

築するものであるが、以下の理由により契約変更が生じる。 

 

１．マンホール蓋取替工 

 事前調査の結果、蓋取替が必要と認められる路線が多くあることが判明したため、マ

ンホール蓋取替工が増工となる。 

２．マンホール修繕工 

   事前調査の結果、人孔内部壁面修繕の処置が必要と認められる人孔の存在が新たに判

明しため、マンホール修繕工が増工となる。 

 ３．取付管およびます工 

ます設置の夜間施工量の増加に伴い、取付管およびます工が増工となる。 

 ４．仮設工 

    施工の関係機関との協議の結果、交通誘導警備員を追加配置する必要が生じたり、昼

間施工から夜間施工へ変更となる路線が増加するなどした結果、仮設工が増工となる。 

５．前処理工 

    事前調査の結果、前処理を必要とする箇所が増大したため、前処理工が増工となる。 

６．その他 

事前調査及び現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 （公表様式第６号） 


