
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 

 

 須磨ヨットハーバー給油浮桟橋改修工事 

 

工事概要 

当初 

既設浮桟橋撤去処分  1 式 

給油浮桟橋設置    1 式 

変更後 

既設浮桟橋撤去処分  1 式 

給油浮桟橋設置    1 式 

固定式梯子撤去・設置 1 式 

契約変更の理由 

 

 ・固定式救命安全梯子が劣化しており、梯子の設置を追加した。  

 ・その他、現地精査に伴う金額の増減が生じた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


