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契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 唐櫃住宅５－９号棟とりこわし及び敷地整備工事 

 

契約変更内容 

 

 １ 家屋調査範囲、交通誘導員、樹木伐採の増減工 

 

２ 残材処分等の増工 

 

３ 基礎ぐいの撤去処分の減工 

 

４ 管理用フェンスの増工 

 

５ 公道部給水管の撤去・掘削範囲の変更、排水取付管の更新の取止め 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １ 工事着手にあたり、近隣自治会および学校との調整・協議により増工等が必要

となったため。 

 

 ２ 設計時に想定していた廃材処分量に増減が発生したため。 

 

 ３ 施工の結果、想定長さと相違があり、精算を行なったため。 

 

４ 現場詳細調査の結果、管理上設置が必要な部分が判明したため。 

 

 ５ 現場詳細調査の結果、道路管理者・下水道管理者との協議を行ない、変更等を

行なったため。 

 

 

 


