
契 約 変 更 理 由 書 
神戸市 

工 事 名  神戸総合運動公園ユニバー記念競技場改修工事 

契約変更後の工事概要 
 

 当初  変更  

表層・基層 AS 舗装工・路盤安定処理工 2,723 ㎡ → 3,445 ㎡ 増 722 ㎡ 
     
アンダードレーン撤去 0ｍ → 1,569ｍ 増 1,569ｍ 

鉄筋コンクリート構造物撤去 0 ㎥ → 1 ㎥ 増 1 ㎥ 
     
表層ウレタン 2 ㎜切削 3㎜オーバーレイ

舗装工(15 ㎜部・18 ㎜部) 
5,174 ㎡ → 0 ㎡ 仕様変更 

表層ウレタン 2 ㎜切削 5㎜オーバーレイ

舗装工(15 ㎜部・18 ㎜部) 
0 ㎡ → 5,090 ㎡ 仕様変更 

減 84 ㎡ 
     
表層ウレタン舗装工(15 ㎜部) 2,339 ㎡ → 0 ㎡ 仕様変更 

表層ウレタン舗装工(18 ㎜部) 321 ㎡ → 2,740 ㎡ 仕様変更

増 80 ㎡ 
     
表層ウレタン 2 ㎜切削 3㎜オーバーレイ

舗装工(10 ㎜部) 
2,700 ㎡ → 0 ㎡ 仕様変更 

表層ウレタン 2 ㎜切削 1㎜オーバーレイ

舗装工(10 ㎜部) 
0 ㎡ → 1,300 ㎡ 仕様変更 

 
表層ウレタン 2 ㎜切削(10 ㎜部) 0 ㎡ → 1,290 ㎡ 仕様変更 

減 110 ㎡ 
     

契約変更の理由 

① 現地測量の結果、必要な舗装厚が確保できない箇所があったため、As 舗装及び路盤安定処理工

の面積に増工が生じる。 

② 舗装撤去を進めたところ、地中から支障となる塩ビ管(抜気管)や Co 構造物が多数出てきたた

め、その撤去・処分の増工が必要となる。 

③ ウレタン舗装について、日本陸連第 1 種公認及び WA Class2 承認の検定におけるウレタン舗装

の規格に合致するかの検査をしたところ、3 ㎜オーバーレイでは硬度が高く衝撃吸収値が規格

を満たさない可能性があることが判明したため、ウレタン舗装のオーバーレイ施工厚を 5㎜に

見直したことにより金額が増加する。 

④ 上記の変更により、検定規格上、ウレタン舗装の仕上がり厚を全面揃える必要があるため、路

盤打換え部のウレタン厚を 3 ㎜上げる仕様に変更することによる金額の増、また数量に増工が

生じる。 

⑤ ③および④の変更に伴い、陸上競技へ影響を及ぼす箇所の精査を行ったところ、日本陸連第 1

種公認及び WA Class2 承認検定の対象にならないアウトフィールド部分のウレタン舗装につい

て費用対効果に鑑み、ウレタン舗装厚を縮減することとしたため、金額が減少する。 

⑥ その他数量精査による各種変更 

 


