
神戸市

工　事　名 中央図書館2号館4階空調設備更新工事

契約変更内容

①. 天井改修を取止め、室内機にワイドパネルを追加する

②. 天井点検口の個数変更

③. 電気式湿度調節器の更新を追加

①. 施工による、研修室等の使用不可期間を短縮するため。

②. 現場調査により、追加予定の天井点検口が不要と判明したため。

③. 現場調査により、既設電気式湿度調節器が故障していることが判明したため。

（公表様式第６号）

契 約 変 更 理 由 書

契約変更の理由


