
工事変更契約の内容 2023D1-041

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月22日・変更契約日

大輪田泊石椋周辺歩道整備工事（その２）

神戸市兵庫区船大工町他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年6月2日から令和6年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

63,555,910円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

11,442,090円変更額

74,998,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区兵庫町２－２－２４

藤原土木興業（株）

代表取締役 藤原 昭子

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


