
工事変更契約の内容 2023A5-025

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月14日・変更契約日

中央図書館2号館4階空調設備更新工事

神戸市中央区楠町７丁目２－１・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和5年7月19日から令和5年12月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

8,164,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

363,000円変更額

8,527,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区星和台１－２－３７

（株）エス・イーワークス

代表取締役 下岸 竜也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


