
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 旧惣谷川雨水幹線改築工事 

契約変更後の工事概要 

  ・管きょ工（開削）  内径 800mm×800mm      L＝29.64  ｍ 

・付帯工                      １式 

      ・仮設工                      １式 

契約変更の理由 

１． 石積水路撤去工の減工 

石積水路の石の大きさが想定より小さかったため、撤去量が減工となる。 

 

２． 交通誘導員の増工 

 当初設計では、1班 4人体制で考えていたが、警察協議の結果1班5～6人体制で配置

することとなったため、増工となる。 

 

３． その他現地精査により、数量に増減が生じる。 

 

 

（公表様式第６号） 


