
工事変更契約の内容 2022A2-004

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月12日・変更契約日

（仮称）垂水駅前立体駐輪場（西Ｄ）・ロータリー整備工事

神戸市垂水区天ノ下町１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年9月22日から令和5年12月26日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

476,531,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

30,426,000円変更額

506,957,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区西尻池町２丁目３番３０号

湊建設工業（株）

代表取締役 藤本 義博

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


