
（公表様式第６号）　

３　現場詳細調査の結果、ガイドレール新替えの必要がないことがわかったため。

４　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性，利便性，

　　耐久性等が向上するため。

１　現場詳細調査により、改修箇所に増減が生じたため。

２　施設管理者との協議により、多目的ホールの利便性維持のため半面バレーボールコート新設の

　　追加をする。

　契約変更の理由

２　半面バレーボールコート新設の追加

３　出入口建具のガイドレール新替えの取りやめ

４　その他軽微な仕様・寸法の変更

　契約変更後の工事概要

１　土間補修数量の精算

契 約 変 更 理 由 書

神戸市　

工 事 名 農村環境改善センター多目的ホール床改修工事


