
神戸市

工　事　名 垂水年金会館トイレ改修工事 　設計変更第1回

契約変更内容

建築①

② 1階多目的トイレ(1),(2)既設コンクリート壁欠損部補修の追加

③ 軽微な仕様・寸法等の変更

機械① SW-9（大便器フラッシュバルブ）追加設置

電気① 天井点検口新設の取りやめ

建築①

② 現地詳細調査の結果、建物の劣化部分が判明したことによる変更

③

機械① SW-8（温水洗浄便座）新設箇所について、原設計では既設フラッシュバ

ルブを再利用する予定だったが、温水洗浄便座用の給水を分岐できるタ

イプではないため、分岐可能な大便器フラッシュバルブを追加設置す

る。

電気① 現地詳細調査の結果、既設天井点検口を使用して施工が可能だったため。

（公表様式第６号）

現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全
性、利便性、耐久性等が向上するため

現地詳細調査の結果、危険な状態が判明したことによる変更

契 約 変 更 理 由 書

契約変更の理由

1階多目的トイレ(1)既設コンクリート壁の転倒防止補強金物新設


