
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

無名（2651）橋補修工事 

 

設計変更後の工事概要 

 嵩上げ取替工 1式  塗替塗装工 1式 

  床版取替工  1式  橋梁舗装工 1式 

〈設計変更の理由〉 

 

・既設床版を撤去した際に、主桁上フランジにて不陸が確認されたため、これを解消するため不

陸整正工を増工とする。 

・鉛を含有する鋼桁廃塗膜を安全に処分するため、成分分析試験費、処分費を増工とする。 

・その他、現地確認の結果を反映した数量に変更する。 

・神戸市工事請負契約約款第２４条第７項に基づくスライド変更を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


