
工事変更契約の内容 2022A3-051

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月7日・変更契約日

唐櫃住宅５－９号棟とりこわし及び敷地整備工事

神戸市北区唐櫃台３丁目・場 所

解体・工 種

・内 容

令和5年3月14日から令和5年12月8日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

229,735,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,268,000円変更額

234,003,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区下畑町字鷲ヶ尾３１２－１

（株）神栄工業

代表取締役 大西 邦彦

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


