
工事変更契約の内容 2021E1-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月14日・変更契約日

神戸空港連絡橋上部工（拡幅部）製作・架設工事

神戸市中央区港島９丁目、神戸空港・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和3年7月7日から令和5年12月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

1,887,191,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

16,481,300円変更額

1,903,673,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪市西区土佐堀１丁目３番２０号

ＭＭＢ・寄神建設特定建設工事共同企業体

代表者 エム・エムブリッジ（株） 西日本支店

西日本支店長 橋本 龍一

（第５回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


