
工事変更契約の内容 2023D1-040

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月29日・変更契約日

神戸加古川姫路線（前開）道路防災対策工事

神戸市西区伊川谷町前開・場 所

法面・工 種

・内 容

令和5年5月13日から令和5年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

34,080,420円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,716,680円変更額

37,797,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区井吹台東町１丁目２番地の１－１０－６０４号

（有）風

代表取締役 玉井 秀幸

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


