
建築住宅局住宅建設課 

契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 下山手住宅４号棟とりこわし及び敷地整備工事 

契約変更内容 

・工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額 

  （令和５年 11 月 30 日から令和６年２月 29 日に変更、延期日数 91 日間） 

契約変更理由 

・現場施工調査の結果、外壁下地調整材のアスベスト除去作業に不測の日数を要し

たため 


