
工事変更契約の内容 2022B1-016

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月2日・変更契約日

長尾山排水管理施設人工湿地整備工事

神戸市北区山田町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年3月3日から令和5年11月8日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

31,604,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

950,400円変更額

32,554,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区八多町深谷字西谷３６５番地の３

新星造園土木（株）

代表取締役 衣笠 精一

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


