
 

 

      

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

 倉ヶ坂線（大沢町日西原 他）道路防災対策工事 

 

設計変更後の工事概要 

 大沢町日西原 

ロープ伏工   １８４㎡ 

足場工      １ 式 

 大沢町中大沢 

      道路土工     １ 式 

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工  ４８㎡ 

      舗装工      １ 式 

〈設計変更の理由〉 

 大沢町日西原 

  伐採後、0.5×0.5 サイズ以下の岩塊が確認できたため、落石対策として、ロープ伏

工の金網(φ2.6×50×50mm)設置を増工した。 

 現地調査の結果、伐採工ならびに運搬・処分工が増工となる。 

 

大沢町中大沢 

 現地調査の結果、既設道路舗装が想定以上に劣化していたため、舗装復旧面積が増

工となる。 

 

・その他、工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 

 

 

 

 


