
設計変更理由書 

                                     神戸市 

工 事 名 神明大橋補修補強工事 

 

 契約変更後の工事概要 

  工事延長 L=６２．７５ｍ  橋長Ｌ＝５８ｍ 

コンクリート補修工  1 式  表面保護工  １式   剥落防止対策工 1 式     

落 下 防 止 工   1 式     舗装 打 換え工  １ 式   橋 面防水 工   1 式         

伸縮装置取替工 1 式  橋梁補強工  1 式    仮設工  1 式    

  

設計変更の理由 

 

（１） 現地精査の結果、既設ネットフェンスに破損及び老朽化が発見されたためネット

フェンス撤去・転落防止柵設置工Ｌ＝５８ｍを増工する。 

（２） 橋梁補修に伴い、既設構造物撤去工を増工する。 

（３） NEXCO 西日本と協議の結果、P１、P２橋脚の枠組足場工を減工する。 

（４） その他工種・数量の増減は、現地精査の結果による。 

 

 


