
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 深江南住宅エレベーター改修工事 

契約変更後の工事概要 

（階段昇降機の配置） 

２号棟に階段昇降機及び同機取扱補助員の配置を追加する。 

契約変更の理由 

工事対象住宅２号棟の住民の意見をヒアリングした結果、足腰が不自由で階段利用が困

難な住民がいることが確認された。よって、エレベーター停止期間中の上下階移動の手段

を確保するため、階段昇降機と同機取扱補助員の配置を追加する。 

（公表様式第６号） 




