工事変更契約の内容　　2023E1-019

六甲アイランドＮ～Ｒバースソーラス設備移設工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町東３丁目

・工　種　　電気通信

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月8日から令和5年11月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年11月2日

・契約金額（税込）　変更前　　14,960,000円

　　変更額　　1,419,000円

　　変更後　　16,379,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区神ノ木通４－１－１９
エクシオグループ（株）
兵庫支店
支店長　　山本　浩司

◆備　考