工事変更契約の内容　　2023C2-002

青木駅南線街路築造工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区青木６丁目他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月11日から令和6年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年11月17日

・契約金額（税込）　変更前　　59,486,900円

　　変更額　　12,977,800円

　　変更後　　72,464,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区布引町１丁目１番８号
山崎建設（株）
代表取締役　　大西　怜

◆備　考